Kostenschiatzung, Grundlage.n

Schéatzwerte der Anteile von Grobnetzvorgangen an den Baukosten mehrge-
schofBBiger Hochbauten in Massivbauweise in %:

WOHNGE- | BUROGE- | FABRIK-

VORGANGSBESCHREIBUNG BAUDE BAUDE | GEBAUDE LOHN SONST.
Erdarbeiten und Fundamente’ 3,0 3,0 4,0 60 40
Mauerwerksarbeiten 12,0 10,4 6,8 60 40
Beton- und Stahlbetonarbeiten 34,0 36,0 41,0 60 40
AuBenputz 2,0 1,4 2,9 60 40
Innenputz 3,0 2,4 48 © 60 40
Estriche ! 1,0 1,0 1,0 66 34
Fliesen und Platten ; 2,0 4,0 1,5 80 20
Zimmerer 2,7 - - 55 45
Spengler 1] 1,4 1,0 | 0,6 60 40
Dachdecker 1,4 14 | 2,1 50 50
Tischler Fenster 1.2 38 = 04 65 35
Tischler Tirren 18 27 | 08 65 35
Tischler Sonstiges 1 - 20 = 65 35
Schlosser (Gew., Fein, Beschl) . 4,7 48 3,3 50 50
Trennwénde - 3,0 - 50 50
Glaser ; 1,6 2,4 2,0 30 70
FuBBbodenbelage 3.4 2,3 4,0 40 60
Maler 0,7 0,6 0,5 80 20
| Anstreicher ] 2,0 1,5 1,5 70 30
'Heizung, Laftung, Klima ‘ 7.3 8,2 9,0 30 70
} Sanitarinstallation 6,5 36 . 5,1 40 60
Elektroinstallation 45 15 . 64 55 45
Aufziige 1,8 2,0 2,0 65 35
iIsolierungen (Feu, K&, W4, Scha) 1,0 1,0 0,5 50 50
Steinmetz, Pflasterer, Gartner 1,0 - ‘ - 65 35
'KONTROLLSUMME: 1000 | 1000  100,0

Welche Gliederung der Kosten der Bauleistungen fur die Kostenschéatzung
gewahit wird, hangt von dem erreichten Planungsstand und dem Zweck der
Kostenschatzung ab.

® Kosten der AufschlieBung:

Die AufschlieBungskosten werden von den einzelnen Gemeinden mit Verord-
nungen festgelegt. Sie sind in der Regel von der Grundsticksflache und von der
Bauklasse abhéangig.



Grobes Baukostenschema fiii' Wohnbau

Anteil der Arbeitskategorien am Wohnungsbau

Anteil am
Arbeitskategorie Wohnungsbau

in Prozent
Baumeisterarbeiten............................. 55,00
Estrich- und Terrazzoarbeiten ................... 1,00
Beton- und Kunststeinarbeiten................... 0,50
Steinmetzarbeiten.............. ... ... .. ... ' 0,50
Fliesenlegerarbeiten .. .......................... 0,80
Zimmermannsarbeiten. ... ............. ... 2,70
Spenglerarbeiten........... ... ... ... ... ...... 1,40
Dachdeckerarbeiten . ........................... 1,40
Tischlerarbeiten ............................... 4,00
Holzfulboden ......... ... .. ... .. ........... 1,50
Kunststoffleger ............... .. e 1,90
Beschlagarbeiten............... ... ... ... ...... 2,00
Gewichtsschlosserarbeiten. . ..................... 2,70
Glaserarbeiten. . ................... e 0,90
Anstreicherarbeiten ......... ... . ... ... ... .. 2,30
Malerarbeiten ......... ... . ... ... ... .., 0,70
Asphaltiererarbeiten. .. ......................... 0,20
- Schwarzdeckerarbeiten ......................... 0,20
Gas- und Wasserinstallationsarbeiten . LJK{ ...... 6,50
Elektroinstallationsarbeiten. . . ................... 4,50
Zentralheizungsarbeiten. ... ..................... 7,00
Personenaufziige................. ... ... ...... 1,80
Sonstiges .......... .. ... .. . ... 0,50

WAVET:D 0111 1<) o DU 100,009




BAUVORHABEN:

Ubersicht von Kostenbereichen: mit / ohne USt.

v Kosten- Kosten— Kosten- [  Kosten- - Kosten-
ARTEN der KOSTENERMITTLUNG rahmen - schitzung berechnung | anschlag | feststellung
SCHWANKUNGSBEREICHE: Y % e % S % H v % 100%
DATUM: , am: am: am: am: am: oo

0. GRUNDSTUCK

1. AUFSCHLIESSUNG -

5. EINRICHTUNG g : o By
6. AUSSENANLAGEN El (B é

7. HONORARE

8. NEBENKOSTEN

9. RESERVEN

10. FINANZIERUNG

- GESAMT-SUMME |

B1801-1.xIs



Il Unterrichtsmittel

A- 1030 WIEN, LEBERSTRASSE 4c

BAUKOSTENGLIEDERUNG -

ABRECHNUNGSPROGNOSE

Deckblatt

PROJEKTSDATEN
Projektnummer :
Projektname :
Auftraggeber :
Standort :
Baubeginn :

Bauende :

Muster

Bruttorauminhailt (BRI):

BruttogeschofBfldche (BGF):

123 m?®

123 m?

Nutzfléiche (NF): 123 m?

Grundsticksflache: 123 m?

Kurzbeschreibung :

aa
bb
cc
dd
ee
ff

Projektleiter: xx

OBA: yy

Datum: 22.05.2013
Zeichen 7z

Projekt: Muster

BRI: 123 m?
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Il Unterrichtsmittel

A- 1030 WIEN, LEBERSTRASSE 4c

Proj.Nr.: 7890 BGF: 123 m?
NF: 123 m?

BAUKOSTENGLIEDERUNG: BERSICHT
BKG Kostenbereiche Kostenschatzung | % vergaben L% Prognose %
Nr. vom: 02.05.13 GEB|bis: 03.05.14 GEB 04.05.2015| GEB

1000 |GrundstUck

2000 |AufschlieBung

3100 |Gebd&ude Rohbau

3200 |Gebdude - TGA

3300 |Gebdude Ausbau

4000 |AuBenanlagen

5000 (Ausstattung/Einrichtung
6000 [Betriebstechnik
7000 |Reserve
8000 |Reserve
9000 |Nebenkosten
Summe 3000
GEBAUDEKOSTEN
Kostenkennwerte BRI BRI
Gebdudekosten BGF BGF
NF NF
Summe 3000 - 5000
HERSTELLUNGSKOSTEN
Summe 2000 - 9000
ERRICHTUNGSKOSTEN
Kostenkennwerte BRI BRI
Baukosten BGF BGF |
NF NF
Summe 1000 - 9000
GESAMTKOSTEN
Datum: 22.05.2013 Alle Kosten EUR excl. MWST.
leichenzz
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Il Unterrichtsmittel

A- 1030 WIEN, LEBERSTRASSE 4c¢

Projekt: Muster Datum: 22.05.2013
Proj.Nr.: 7890 Zeichen: z
BAUKOSTENGLIEDERUNG: GRUNDSTUCK
BKG Leistungsgruppe Kostenschétzung vergaben L% Prognose
Nr. vom: 02.05.13 bis: 03.05.14 |GEB 04.05.15
1001 |Vorstudien/Gutachten
1002 {Grundstdckserwerb ]
1003 |Baurechterwerb B
1004 |ErwerbsgebUhren i
| 1005 {Freimachen ]
1905 |Anwalt / Notar ) } i
1999 [Projekfs@nderungen bis ... I
Summe 1000 GRUNDSTUCK !
BAUKOSTENGLIEDERUNG: AUFSCHLIESSUNG
BKG Leistungsgruppe Kostenschétzung Vergaben % Prognose
Nr. vom: 02.05.13 bis: 03.05.14 |GEB 04.05.15

2001 |Bodenuntersuchung-Vorleistungen

2002 |AnschiuBgeb. f. Wasserversorgung

2003 |AnschluBgeb. f. Kanalisation

| 2004 AnschluBgeb. f. Fernwérme

2005 |AnschluBgeb. f. Gasversorgung

2006 |AnschluBgeb. f. elekir. Vérsorgung

2007

AnschiuBgeb. f. Fernmeldeanlage

2008 |AnschluBgeb. f. Kabel-TV

2009 |Anliegerbeitrége f. Verkehrsanl.

2010 |AufschlieBungsarbeiten Kanal

2011 AufschlieBungsarbeiten StraBe

2022 {Vorlavfende Gelandeschiuttung

2023

2024 |Leitungsumlegungen

| 2025 |Leitungsprovisorien

| 2026

2027 |Brunnenanlagen

2031 |Bauwerksuntersuchung

| 2999 |Projektsénderungen bis ...

Summe 2000 AUFSCHLIESSUNG
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Il Unterrichtsmittel

A- 1030 WIEN, LEBERSTRASSE 4c

Projekt: Muster Datum: 22.05.2013
Proj.Nr.: 7890 Leichen: z
Alle Kosten EUR excl. MWST.
BAUKOSTENGLIEDERUNG: GEBAUDE - ROHBAU
BKG Leistungsgruppe Kostenschétzung | % Vergaben @ % Prognose %
Nr. vom: 02.05.13 GEB|bis: 03.05.14 |Ges 04.05.15| GEB
3101 |Baustelleneinrichtung/-gemeinkosten i
3102 |Abbrucharb.,Rodung, Sprengarbeiten
3103 [Erdarbeiten + Sicherg. d. Erdarbeiten
[ 3104 |Wasserhaltung N ]
3105 |Drénarbeiten o i
3106 |Kanalisierungsarb. (Grundleitungen) )
3107 |Beton- u. Stahlbetonarbeiten
3108 [GerUstarbeiten i
3109 [Maver- u. Versetzarbeiten - B N
3110 |Verputzarbeiten - E o]
3111 |[Estrich siehe auch 3311
3112 |Abdichtung gegen Feuchtigkeit ) ‘ i
3113 ’ ) i
3114 |Adaptierung und Instandsetzung ]
3115 [Spezicigrindungen i
3116 |[Ferfigteile - |
| 3117 ;
3118 |Winterbau : o
3119 |Baureinigung
3120 |Regien |
3131 |Stahibetonferfigteiie T 1 |
3132 |Konstrukfiver Stahlbau ’ f )
3133 |GU Zimmerer,Dach,Spengler,Holzdeck,Abbruch
3134 [Konstruktive Geb&udetragende Regale N
!
3142 |GBS Dach-u. Wandverkleidungen . }
3143 |Dachtrapezbleche ' |
| 3144 [Fassadenelemente u.-Trcpezbfeche ]
3145 |[Paneelfassaden ' f ]
3160  [Schutzraumeinbauteile )
3161 |Vertikale Holirohre
|
| |
3199  |Projektséinderungen Dbis ... *
Summe 3100 GEBAUDE - ROHBAU
BRI | BRI
Kostenkennwerte BGF | BGF |
NF NE |
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Il Unterrichtsmittel

A- 1030 WIEN, LEBERSTRASSE 4c¢

Projekt: Muster
Proj.Nr.: 7890

22.05.2013
z

Datum:
Zeichen:

Alle Kosten EUR excl. MWST.

BAUKOSTENGLIEDERUNG: GEBAUDE - TGA TECHNISCHE GEBAUDEAUSRUSTUNG
BKG Leistungsgruppe Kostenschatzung | % vergaben | % Prognose %
Nr. vom: 02.05.13 GEB|bis: 03.05.14 GEB 04.05.15] GEB
3211 |Heizung-Warmeerzeugung
3272 |Heizung-Warmeverteilung )
3213 |Kaminanlagen, Abgasfang, Edelstahlfang auie
3215 |Heizung-Sonderaniagen )
3221 [Luftung-Zentralen
3222 |LGftung-Verteil- u. Sammelsystem o
3225 |LOftung-Sonderaniagen o
3231 |Sanitare-Einrichtung
3232 [Sanitare-Entwasserung o [
3233 |Sanitdre-Wasserversorgung ;
3235 [Sonderaniagen-Industrie i B
3241 [Kdlte-Erzeugung
| 3242 [Kdle-Verteilung
3243 |Kalte-Kleinkalte N - -
3251  |Sprinkler
3252 |BRE-Anlagen (mechanische) |
3253 _|Hydranten, Pumpsysteme — : 1
| 3261 |TGA MeB-u. Regeltechnik {MSR] o
| 3262 |Zentrale Leittechnik -
3265 (TGA-Warmeddmmung (=Isolierung)
3266 |TGA-Schutzraumtechnik )
3267 |Maschinenanschl. (Produktionsaniagen)
3268 |Druckiuftanlagen - B
| 3271 |Personen- u. Warenaufzige - n
3272 |Rolltreppen u. Fahrsteige )
3275 ]Hochspannung i
Erdungsanlage, Potenticlausgleich B
3281 |Vorzahler, Verteileranlagen, Hausanschluss
|~ 3282 |[Starkstrominstaliation
| 73283 |Beleuchiungsaniagen —
3284 [Blitzschufzanl. u. Potenfialausgleich -
3285 |Sonderanlagenstarkstrom ‘ -
3291 [Schwachstromanlagen ‘
3292 [Telefonaniagen i
3293 [Sicherheitstechnik, Leerohre mit Vorspann -
3294 |Brandmeldeanlagen B T
3295 |EDV-Verkabelung N
3296 |Sonderanlagen Schwachstrom B ) ]
3297 [Gasversorgung
SAT-Astra ]
- | -
” } -
3299 |Projekisanderung bis ... - - 1 4
Summe 3200 GEBAUDE - TGA '
BRI ' BRI
Kostenkennwerte BGF BGF
| NF NF
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It Unterrichtsmittel

A- 1030 WIEN, LEBERSTRASSE 4c

Projekt: Muster Datum: 22052013
Proj.Nr.: 7890 Zeichen: z
Alle Kosten EUR excl. MWST,
BAUKOSTENGLIEDERUNG: GEBAUDE - AUSBAU
BKG Leistungsgruppe Kostenschatzung | % Vergaben % Prognose %
Nr. vom: 02.05.13 GEB|bis: 03.05.14 |GEB 04.05.15| GEB
3311 |Estricharbeiten !
3321 |Abdichtungsarbeiten, Schwarzdecker i i
3322 |Dachdeckerarbeiten B T
3323 [Bauspenglerarbeiten T
| 3324 |Fliesen- Platten- u. Mosaikarbeiten
3325 [KOhI- u. TiefkOhirdume
3326 |Asphaitbelagsarb., Betriebsbéden
3327 [Kunststein- u. Terrazzoarbeiten o
3328 |Steinmetzarb., Natursteinarbeiten J )
3329 [Kunststein- u. Terazzoarbeiten : T
3330 [System Trennwdande, WC-Trennwdnde
3331 |Schlosserarb., Metallbau, Portalbau ]
3332 |Edelstahl Konstruktionen, Stahibau )
| 3333 [Metalltiren, KGhiraumtir, Garderobenschranke! ‘
3334 |Metalltore v. Industrietore |
3335 |Rauch- und Abgastange - i
3336 |Zimmerer, konstruktiver Holzbau B | B ]
3337 [Innentiren Holz + Kunststoff, Tischler ‘
3338 [HolzfuBbdden B ]
3339 [Trockenbau, abgehdangte Decken |
3340 [Warme- u. Schallddmmung ) [ -
3341 [Baulicher Brandschufz N ]
3342 |Glaserarbeiten, Glasbausteine’ ! ]
3343 |Feuerldscher, BRE
3344 |WDVs-Fassaden
3345 [|Maler-/Anstricharbeiten ]
3346 [Bodenmarkierungen innen u. auBen J‘ ]
3347 |Tapetenarbeiten ! 7]
3348 |Doppeibodenaniagen )
3349 |SchiieBaniage, Schilder, Beschriftung T
3350 [Boden- u. Wandbeldge kleben
3351 [Fenster/FenstertUren aus Holz
3352 |Fenster/FenstertGren aus Alu N
3353 [Fenster/Fenstertiren aus Kunststoff
3354 |Fenster/FenstertUren aus Holz-Alu
3355 |Fenstersanierungen Holz
3356 |Dachfld.tenster, Lichtkuppeln, Lichtbénder
3357 [Sonnenschutz, bewegiiche Anschilsse ' B
3358 |Gartengestaltung innerh. d. Gebdudes |
3365 |Sonderausbau, Innenstiege Stahl/Glas i
| 3399 |Projekfsénderungen bs ..
Summe 3300 GEBAUDE - AUSBAU
BRI BRI
Kostenkennwerte BGF BGF
NF ‘ NF |
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Il Unterrichtsmittel A- 1030 WIEN, LEBERSTRASSE 4¢

Projekt: Muster Datum: 22.05.2013
Proj.Nr.; 7890 Zeichen: zz
BAUKOSTENGLIEDERUNG: AUSSENANLAGEN

BKG Leistungsgruppe Kostenschatzung | % Vergaben % Prognose %
Nr. vom: 02.05.13 GEB|bis: 03.05.14 |GEB 04.05.15| GEB

4102 |Abbrucharbeiten

4103 |Erdarbeiten, GelGndebearbeitung

| 4104 |Wasserhaltung/Dranarbeiten

| 4106 |[Kanalisierungsarbeiten auBen
4107 [Beton- u. Stahlbetonarbeiten

4109 |Maver- u. Versetzarbeiten
4110 |Verputzarbeiten
4112 |Abdichtung gegen Feuchtigkeit

4113 |StraBen u. Hofflichen
4119 |[Reinigung
4120 |Regien

4131 [Fertigteile
4132 |Konstruktiver Stahlbau

4136 [Konstr. Holzbau, Garten-Holzdeckbeldge
| 4187 |Gleisanlagen )
3 Nodelbdume fdllen inkl. Wurzein, beengt

4211 |Fernwdrmeversorgung

4213 "[Gasversorgung

4233 |Wasserversorgung, Zisterne mit Versickerung
| 4280  |Elekirische Versorgung

4283 |AuBenbeleuchtung

4285 [Reklame u. Leuchischriffen

| 4290 |Schwachstrom - Anlagen
4292 |Fernmeldeanlagen

4293 |Sicherheitseinrichtungen
| 4296  |Verkehrsleiteinfichtungen

4324 |Fliesen-Platten- u. Mosaikarbeiten

4327 [Kunststein- u. Terrazzoarbeiten
4328 |Steinmetzarb., Natursteinarbeiten
4331 [Schlosserarbeiten '
4345 [Maler-/Anstricharbeiten

4349 |Beschriftung, Beschilderung auBen
4358 |Begrinung u. Bepflanzung, Beregnung
| 4359 |Einfriedungen

4999  |Projektsanderungen bis ...
Summe 4000 AUSSENANLAGEN

Kostenkennwert i
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I Unterrichtsmittel A- 1030 WIEN, LEBERSTRASSE 4c

Projekt: Muster Datum: 22.056.2013
Proj.Nr.: 7890 Zeichen: z
BAUKOSTENGLIEDERUNG: AUSSTATTUNG/EINRICHTUNG

BKG Leistungsgruppe Kostenschatzung | % vergaben % Prognose %
Nr. vom: 02.05.13 GEB|bis: 03.05.14 GEB 04.05.15] GEB

5276 |Aktenférderer, Rohrpostaniagen

5284 [Elekirische Kleingerate

5295 |Audio-Visuelle Einrichfung ' I
5296 |Parkieraniage ' ) '

5361 |Appartement KUchen
5362 [Einbaumébel
5363 |Bewegliches Mobiliar
5364 |Orientierungssysteme
5365 [Zierbeleuchtung
5366 |Raumausstattung
| 5367 |Dekoration
| 5368 _|Schutzraumausstattung u. Einrichtung
| 5369 [Safeaniagen .

5372 |Laboreinrichtungen

5375 |EDV-Anlagen

| 5378 |GroBkichen

| 5381 |MUilbehdalter

| 5999 |Projekisénderungen bis ... ' ‘ - ]
Summe 5000 AUSSTATTUNG/EINRICHTUNG
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Il Unterrichtsmittel A- 1030 WIEN, LEBERSTRASSE 4c¢
Projekt: Muster Datum: 22.05.2013
Proj.Nr.: 7890 Leichen: 7z
BAUKOSTENGLIEDERUNG: BETRIEBSTECHNIK
BKG Leistungsgruppe Kostenschétzung | % Vergaben % Prognose %o
Nr. vom; 02,05.13 GEB|bis: 03.05.14 {GEB 04.05.15| GEB
6100 [Kranantagen und Hebezeuge
6120 |BrUckenkrine
6130 |Dreh- u. Konsolenkréne 7‘
[ 6200 |Gebaudetechnische Einrichtung N
6210 |Verladetechnik
6220 |Brandschutzeinrichtung ]
6230 |BUhnen ]
e _
6240 |InformationsUbertragung (Rohrpost)
6250 |Entsorgungseinrichtung N
6300 |Werkstatteinrichtungen B
6400 [Férderanlagen ) R
[ 4500 Flurférderzeuge u. Regalbediengerdte
; - |
6600 {Regalanlagen - o
6610 [Freistehende Regale |
6620 |Dach-/Wandiragende Regale -
6700 [Ladehilfsmittel u. Verpack.einricht. ' -
| 6800 |Produktionsanlagen u. Maschinen o
i | B I B S
6900 ‘ I R
6999  |Projektséinderungen bis ... - ! o D
Summe 6000 BETRIEBSTECHNIK ‘
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Il Unterrichtsmittel A- 1030 WIEN, LEBERSTRASSE 4c

Projekt: Muster Datum: 22.05.2013
Proj.Nr.: 7890 Zeichen: y4
BAUKOSTENGLIEDERUNG: RESERVE

BKG Leistungsgruppe Kostenschétzung | % vergaben | % Prognose %
Nr. vom: 02.05.13 GEB|bis: 03.05.14 |GEB 04.05.15) GEB

7999 |Projektséinderungen bis ...

Summe 7000

BAUKOSTENGLIEDERUNG: RESERVE

BKG Leistungsgruppe Kostenschatzung | % Vergaben | % Prognose %
Nr. vom: 02.05.13 GEB|bis: 03.05.14 }GEB 04.05.15} GEB

| 8999 |Projekiséinderungen bis ...
Summe 8000
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Il Unterrichtsmitte! A- 1030 WIEN, LEBERSTRASSE 4c

Projekt: Muster Datum: 22.05.2013

Proj.Nr.: 7890 Zeichen: z

BAUKOSTENGLIEDERUNG: NEBENKOSTEN

BKG Leistungsgruppe Kostenschdtzung | % Vergaben % Prognose %

Nr. vom: 02.05.13 GEB|bis: 03.05.14 |GEB! 04.05.15| GEB
9015 Struktur—ru.Stondonuntersuchung 1 i )
9016

9017 [Planer. Voruntersuchungen
9018 [ldeenwettbewerb

2019 [Beratungen, Gutachten
9020 |Baugenehmigungsgebihren
9021 |Behdrdl. Prifungen
9022 |Versicherungen B
9023 |Modelle

9024 [Bewachung

9025 VeréffenﬂichUngen

9900 Gescmtplonunig”
9901 |Architektur

9902 |Innenarchitektur B |
9903 |Statik, Profstatik ' '
9904 [HKLS - Projektierung :
9905  |Elektro - Projektierung ) ‘
9906 |Ortliche Bavaufsicht

9907 Betriebsplanung '

[ 9908 Projektmanagement - . i -

9909 [Generalfreuhandschaft

9910 [Begleitende Kontrolle

9911 [Vermessung

9912 |Bodengutachter

9913 |Gutachter, Konsulenten

9914 |Bes. kUnstlerische Gestaltung

9915 |Gartengestalterische Leistungen

9916 |Bestandsaufnahme

9917 |Sonderfachleute

9999 |Projekiséinderungen bis ...
Summe 9000 NEBENKOSTEN
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